

Activiteitenplan 2023 Schools for Youth

Voor onze **werkwijze** gaat u naar de plaat op de **home page**

Doelstelling	Activiteiten Wat moet er gedaan worden?	wie is verantwoordelijk ?	Benodigde Hulpmiddelen
werven 16 verpleegkundigen in opleiding	gesprekken met jongeren, ouders op voordracht van community leaders	coördinator en projectmanager en assessment committee	gespreksruimte en -tijd contract
Werven 24 trainees	Gesprek, contract, handtekening	coördinator en projectmanager	contract
Sollicitatie gesprekken met 24 trainees	gesprek met jongere en ouders. Assessment via community	coördinator en projectmanager en assessment committee	gespreksruimte en -tijd
30 jongeren beginnen aan opleiding	voorstellen aan trainers	coördinator en projectmanager	geen
Contract met young professionals	Saving groups activeren	Penningmeester, coördinator Postbank	implementatie na reis Uganda voorzitter
Fondsen verkrijgen	fondsen werven	bestuur SfY	netwerken
fondsen beheren	Bank account beheren	bestuur SfY	bank account

Beoogd Resultaat	Begin	Eind
16 jongeren zijn aangenomen voor opleiding tot verpleegkundige	1-2-2023	15-2-2023
24 jongeren geselecteerd	1-4-2023	31-5-2023
24 jongeren aangenomen	15-4-2023	31-5-2023
30 jongeren in opleiing	1-6-2023	1-5-2024
Contract met bank en start saving group	1-10-2023	geen
meer fondsen	1-1-2023	31-12-2023
Stabiele financi@en	1-1-2023	31-12-2023